

APROVEI - Documentação Técnica e Planejamento de Execução

Data: 18 de Junho de 2026 Objetivo: Entrega do MVP da plataforma APROVEI até 30 de Junho de 2026 (Prazo de 12 dias).

1. Stack Tecnológica

- **Backend:** Python (FastAPI).
- **Frontend:** Next.js (React).
- **Database:** PostgreSQL.
- **Infraestrutura:** Docker.

2. Estrutura de Entrega e Roadmap (Sprint Intensivo de 12 Dias)

Para viabilizar a entrega até 30 de Junho, focaremos apenas no Core: * **Dias 1-3:** Modelagem da BD, Setup de Ambiente e Autenticação (JWT). * **Dias 4-8:** Funcionalidade de Banco de Provas (Upload, Catálogo e Visualizador PDF). * **Dias 9-10:** Marketplace simplificado (Cadastro de Professores e Listagem). * **Dias 11-12:** Testes rápidos, ajustes UI e Deploy inicial (Hosting simples).

3. Segurança e Validação

- **Validação de Formulários:** Pydantic (Backend) e Zod (Frontend).
- **Acesso à Base de Dados:** ORM (SQLAlchemy) e SQL seguro.
- **Controle de Acessos:** JWT para sessões e RBAC básico (Aluno/Professor).

4. Deploy e Infraestrutura

- **Deploy:** Simples, usando Docker Compose ou plataforma PaaS (ex: Render/Fly.io) para agilidade.

5. Possíveis Falhas e Mitigação

- **Escopo:** Risco alto de não completar tudo. *Mitigação:* Cortar qualquer funcionalidade não essencial (chat, gamificação, IA) para a v1.
- **Confiabilidade:** Foco apenas em testes funcionais críticos.

Este documento serve como base para a implementação do projeto APROVEI.